

Projektplan för myndigheter

Ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2022

Skicka in ansökan senast den 30 september 2021 till anslag2-4@msb.se

Fyll i blanketten så här:

- Fyll i de ljusgrå cellerna. Skriv direkt i textfältet eller skriv först i Word och dubbelklicka på rutan för att klistra in texten.
- Om er beskrivning av en aktivitet blir längre än den mängd text som kan visas i rutan kan ni **förstora raden genom att dra i skiljelinjen** mellan radnumren till vänster **eller infoga nya rader**.
- Tryck på (alt+enter) för att göra en radbrytning i ett textfält.
- Vissa frågor har rullistor. För att se rullistan klicka på svarsrutan och bläddra genom att klicka på pilen till höger i rutan.
- Tänk på att inte lämna några säkerhetsskyddsklassificerade eller sekretessbelagda uppgifter i blanketten utan att göra en informationsklassning.

1. PROJEKTÖVERSIKT

1.1 Kontaktuppgifter

Kontaktperson är den som kan svara på frågor om projektansökan. **Behörig tjänsteperson** är den som intygar uppgifterna i ansökan på sökande myndighets uppdrag och skriver under ansökan (se separat blankett).

Sökande myndighet:	Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Postadress:	751 89 Uppsala

Kontaktpersonens namn:	Rickard Knutsson
Telefonnummer till kontaktperson:	070-667 98 57
E-post till kontaktperson:	rickard.knutsson@sva.se
Namn på behörig tjänsteperson:	Ann Lindberg
Titel på behörig tjänsteperson:	Generaldirektör
Telefonnummer till behörig:	018-674000

1.2. Projekttitel

Ge projektet ett kort namn som kan användas för att identifiera det enskilda projektet. Titeln ska inte omfatta några sekretessbelagda eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Högst 120 tecken.

Utveckling av näringslivets medverkan i totalförsvaret - SVA

1.3 Tidplan

Ansökan gäller kostnader som uppstår mellan den 1 januari 2022 och 31 december 2023. Besked om beviljade projekt ges tidigast i slutet av januari 2022.

Startdatum (åååå-mm-dd)	2022-02-01
Slutdatum (åååå-mm-dd)	2023-12-31
Antal kalenderår som projektet ska pågå	2

1.4 Summa sökt ersättning (visas automatiskt när ni fyllt i budgetfilen)

OBS! Högsta ersättning är 1 miljon kr per år

Sökt ersättning 2022	1 000 000 kr
Sökt ersättning 2023	1 000 000 kr
Summa ersättning hela perioden 2022-2023	2 000 000 kr

1.5 Sammanfattning av projektet

Ge en översiktlig bild av syftet med projektet, vad som ska genomföras och vad verksamheten ska uppnå.

Under pandemin uppstod brist av olika plastmateriel som används i beredskapen som tex skyddsutrustning och laboratorieutensilier. Sverige är ett importberoende land och det är ont om tillverkning och produktion.

Försörjningsberedskap för plast bidrar till ökad tillgång av laboratoriematerial, förpackningsmaterial och andra sjukvårdsprodukter vilka är av yttersta vikt för såväl smittskyddet som för en trygg och säker livsmedelsförsörjning. Produkterna som valts ut i detta projekt (pipettspetsar och ensilageplast) har användningsområde skiljer sig åt och företräder olika regelverk med skilda krav på tillverkare och produkter. Arbetet med de utvalda produkterna bidrar till förberedelser för en ökad försörjningsförmåga och följande privat-offentlig samverkan kommer behandlas i projektet:

- Material och produktion
- Återvinning av plastprodukter
- Återanvändning av plastprodukter
- Material- och produktutveckling inklusive hållbarhetsfrågor
- Standardisering och kvalitetssäkring
- Omvärldsbevakning och kommunikation

1.6 Inom vilket område ska projektet bidra till stärkt förmåga?

Livsmedel och dricksvatten

Ev. kommentar:

Även området hälsa och sjukvård har nytta av projektet. Plastberedskap ingår i flera sektorer och

laboratoriematerial används såväl i sektorn livsmedel liksom i hälso- sjukvård och omsorg.

1.7 Vilket behov ligger till grund för projektet?

Utgångspunkten för att söka anslagsmedel är Inriktning för projektmedel till myndigheter 2022-2023 – Anslag 2:4 Krisberedskap (MSB 2021-06286). Projektansökningar ska tydligt adressera ett åtgärdsområde som lyfts i nämnda inriktning eller NRFB. Alternativt i annan nationell analys.

Projektansökningar som avser en av kategorierna i kap. 2 i inriktningen kommer att prioriteras i anslagsfördelningen. Om er projektansökan inte kopplar till inriktningen, behöver ni själva beskriva behovet i frågorna 1.7.1 och 1.7.2 (väljer ni en del i inriktningen som behovsgrund så visas inte de frågorna).

Hantering av resurser

1.7.1 Beskriv det behov som ligger till grund för projektet (fylls endast i om Projektet inte kopplar till inriktningen)

Enligt anslagets finansieringsprinciper ska projektet bygga på en behovsanalys. Förklara hur det aktuella projektet bidrar till att åtgärda det behov ni ser av den här insatsen.

1.7.2 Var finns behovet dokumenterat? (fylls endast i om Projektet inte kopplar till inriktningen)

Skriv så detaljerat som möjligt, exempelvis ange dokumentnamn, diarienummer, år och sidhänvisning.

2. PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Utgångspunkten för att söka anslagsmedel är Inriktning för projektmedel till myndigheter 2022-2023 – Anslag 2:4 Krisberedskap (MSB 2021-06286). Inom området samverkan med näringslivet vill MSB särskilt se att mer utvecklingsarbete kommer igång och på ett enhetligt sätt. Därför är detta en riktad satsning 2022-2023 och MSB erbjuder denna delvis färdigformulerade projektansökan. MSB har formulerat mål i olika steg som sedan operationaliseras av respektive myndighet för att passa in i myndighetens arbete, ambition och i förhållande till hur långt man har kommit inom området.

MSB ser att ett sådant arbete delvis är eget ansvar, särskilt om det görs för den egna organisationen. Beroende på slutligt utformat projektupplägg, kan MSN finansiera hela eller delar av insatsen. Huvudsyftet är att initiera arbetet med att involvera näringslivet i totalförsvarsplaneringen, alternativt komplettera och bredda det arbete som myndigheten redan bedriver.

MSB ser även att det finns möjlighet att arbetet omfattar myndighetens eventuella verksamhetsansvar utanför den egna organisationen och i nästa steg även sektorn.

MSB kommer att erbjuda nätverksträffar för projektledare, som syftar till att alla som bedriver liknande projekt träffas och delar erfarenheter.

2.1 Motivera varför projektet ska finansieras med anslag 2:4 och inte i ordinarie verksamhet

Enligt **ansvarsprincipen** har en aktör med ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden även ansvaret i en kris. I linje med detta ska åtgärder för att upprätthålla en tillräcklig förmåga vid allvariga händelser och kriser finansieras inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet. Myndigheten måste därför motivera varför det sökta projektet ska finansieras med 2:4-medel och inte med ordinarie medel. Se Finansieringsprinciper MSB 2019-09098.

Skriv svaret här:

Regeringen konstaterar i totalförsvarspropositionen (prop. 2020/21:30) att den svenska försörjningsberedskapen bör utvecklas och näringslivet bör i ökad utsträckning involveras i arbetet med att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. I stor utsträckning äger och ansvarar privata aktörer för många av de viktigaste samhällsfunktionerna, som bland annat handlar om produktion och transporter av nödvändiga varor och tjänster. Näringslivet är därmed av central betydelse för totalförsvaret och för försörjningsberedskapen. Involveringen av det privata näringslivet i planeringsarbetet bör öka. Offentliga aktörer bör, i nära dialog med privata aktörer, bedöma behovet av förberedelser för att säkerställa en rimlig beredskap.

Projektet ska identifiera myndighetens behov av samverkan med näringsliv i beredskapsplanering och tillsammans möta behovet. Det innebär att en större tillfällig arbetsinsats behöver göras för att initiera arbetet, hitta dess former och integrera företaget.

Tillgodogörandet av företags resurser i det återupptagna civila försvaret är fortfarande i en utvecklingsfas avseende metod. Projektet avser dokumentera och utvärdera de erfarenheter som görs för att kunna dela med sig till MSB och andra för att stärka samhällets samlade beredskap.

Planeringen förutsätter att liknande projekt genomförs hos flera myndigheter, och myndigheten avser att delta i ett nätverk eller motsvarande för att utbyta erfarenheter med andra aktörer som genomför liknande projekt.

2.2 Vilka aktörer är målgrupp/er för projektet?

Med målgrupp avses en aktör vars förmåga kommer att stärkas av projektets genomförande.

<input type="checkbox"/> Kommuner	<input type="checkbox"/> Länsstyrelser	<input checked="" type="checkbox"/> Centrala myndigheter	<input type="checkbox"/> Allmänheten
<input type="checkbox"/> Regioner	<input checked="" type="checkbox"/> Näringsliv	<input type="checkbox"/> Frivilligorganisationer	
<input checked="" type="checkbox"/> Annan			

2.6 Finns det pågående eller kommande projekt/regeringsuppdrag/utredningar som projektet behöver ta hänsyn till?


Under 2021 har SVA och Jordbruksverket genomfört ett regeringsuppdrag om djurens hälsa och sjukvård i kris eller höjd beredskap och ytterst i krig (SVA Dnr 2020/943). I detta regeringsuppdrag identifierades samverkansbehov angående laboratoriematerial tex pipettspetsar. Erfarenheter från pandemin och försörjningsberedskap behöver projektet ta hänsyn till.

2.7 Finns det avgörande framgångsfaktorer eller risker som behöver hanteras för att projektet ska kunna genomföras?

Det finns avgörande framgångsfaktorer då det är praktiska erfarenheter på brist av laboratoriematerial under pandemin som projektet baseras på. SVA har bla tillsammans med 9 andra laboratoriemyndigheter följt detta sedan november 2020 till september 2021. Svårigheter med att upphandla plastmaterial måste beaktas och konkurrenslagstiftning för att kunna ha möten med privata aktörer är ett område som måste hanteras i projektet.

3. PROJEKTETS RESULTAT

Del 3 använder begrepp och uttryck från **verksamhetslogik**. Verksamhetslogik är ett systematiskt sätt att beskriva verksamhetens förutsättningar, genomförande och väntade effekter (ESV 2016:31). **Resurser** är det som behövs för att genomföra projektet, ni redovisar de resurser ni söker ersättning för på filen Budget. **Aktiviteter** är den verksamhet som bedrivs inom ramen för det aktuella projektet, de kommer ni att beskriva i del 4 i ansökan. I den här delen redogör ni för projektets **prestationer**, det vill säga de leveranser som projektet ska prestera, och projektets väntade **effekter på kort och längre sikt** för att visa på hur projektet bidrar till att stärka samhällets beredskap som utgör **slutmålet**. Prestationerna och effekterna utgör projektets resultat. Se även filen "Exempel verksamhetslogik" i denna fil.



På ESV:s webbsida finns en vägledning och en webbutbildning i verksamhetslogik (länk nedan) och ovan en översiktlig figur över hur de olika delarna hänger ihop. Använd gärna "Sorteringstabellen" i vägledningen (tabell 4.1) som stöd för att visualisera er verksamhetslogik.

[Länk till Verksamhetslogik - Ekonomistyrningsverket \(esv.se\) och vägledningen \(2016:31\)](#)

[Webbutbildningar - Ekonomistyrningsverket \(esv.se\)](#)

3.1 Beskriv nuläget

Sätt projektets behov i en kontext genom att beskriva **hur** situationen ser ut idag.

Under våren 2021 genomförde nio statliga myndigheter en ramavtalsupphandling genom Kammarkollegiet av plasmateriel, tex pipettspetsar som används inom laboratorieberedskapen. Bakgrunden till den gemensamma ramavtalsupphandlingen var brist hos flera svenska myndigheter av just pipettspetsar som är en plastprodukt med engångsansvändning. SVA erhölet en stödperson från MSB som under fyra månader gav stöd för de nio myndigheterna att sammanställa underlag till Kammarkollegiets ramavtalsupphandling. Trots omfattande arbete med att tillhandha underlag till ramavtalsupphandlingen fick upphandlingen avbrytas under sommaren 2021. På grund av bristande konkurrens och för få giltiga anbud avbröts ramavtalsupphandlingen. För SVA:s platsberedskap liksom för andra myndigheter visar detta hur komplext det är att teckna avtal under en pågående kris som tex pandemin. Den privata-offentliga samverkan måste utvecklas då den svenska krisberedskapen är beroende av inmatat laboratoriematerial. För att kunna säkerställa en god krisberedskap för SVA och andra myndigheter är det viktigt att...

Prestationer är det som lämnar projektet; de uppkommer som en direkt följd eller i nära anslutning till att en aktivitet genomförs. En prestation kan vara en tjänst eller en vara, exempelvis en genomförd övning, mätning, utbildning eller framtagen rapport, vägledning, metod, modell, kartläggning osv.

Exempel: i ett projekt som ska ta fram en vägledning planeras för referensgruppsmöten, kunskapsinhämtning, att skriva vägledningen och framtagande av utbildning i vägledningen (aktiviteter). Vid projektets slut ska det finnas en publicerad vägledning och man har hållit ett antal utbildningar i vägledningen (prestationer).

Skriv svaret här:

- **Identifierat samhällsviktig verksamhet:** Inom SVA:ss ansvarsområde har samhällsviktig verksamhet identifierats som bedrivs av näringslivsaktörer vilka behöver involveras i totalförsvarsplaneringen. Dessa innefattar plastföretag som har koppling till försörjning av laboratoriematerial samt plast till lantbruksföretag. Livsmedelsförsörjning och hälsa är exempel på några sektorer inom totalförsvarsplaneringen som har nytta av en fungerande samhällsviktig verksamhet.
 - **Identifierade företag:** Under pandemin har flera tentativa privata aktörer identifierats som kan ha olika roller inom platsberedskapen som tex tillverkning av gjutformar, tillverkning av platprodukter, sanering och återanvändning av platprodukter, tillverkare av laboratorieplast (laboratorieberedskap), tillverkare av ensilageplast (foderberedskap).
 - **Kontakter** med identifierade verksamheter och företag har knutits/upprättats under pandemin.
 - **Samverkan är påbörjad:** Kontakter har tagits med RISE för denna ansökan samt att inkludera de kontakter som upprättats under pandemin med privata aktörer som kan gagna fortsatt totalförsvarsplanering avseende försörjningsberedskapen. SVA har sedan april 2020 genomfört covid-19 analyser åt regionerna och det finns betydande praktiska erfarenheter som är av stort värde i totalförsvarsplaneringen rörande platsberedskapen.
- a. Samverkan kommer ha fokus på förmågan att säkerställa försörjningen av vissa plastvaror.

3.3 Vilka effekter på beredskap förväntas projektet leda till?

Enligt finansieringsprinciperna ska projekten ha **påvisbara effekter på samhällets samlade krisberedskap eller den samlade förmågan att hantera kriser och dess konsekvenser**. Detta är det slutmål som projektet siktar mot. En effekt är den förändring som sker i samhället som en följd först av prestationer (effekt på kort sikt) och därefter som en följd på de tidigare effekterna (effekt på medellång och lång sikt).

Utgå från det behov ni valt i fråga 1.7, det nuläge ni beskrivit i 3.1 och de prestationer ni angett i fråga 3.2 och koppla dem till ovan nämnda mål när ni besvarar den här frågan.

3.3.1 Effekter på kort sikt (som prestationerna leder till):

Effekter på kort sikt förväntas ske som en följd av prestationerna.

Exempel: den kortsiktiga effekten av ett projekt som tagit fram en vägledning (prestation) vara att målgrupperna för vägledningen och de som deltagit i referensgrupper har fått ökad kunskap på området.

- SVA:s arbete med att identifiera samhällsviktig verksamhet och företag har gett myndigheten ökad kunskap om näringslivets roll i totalförsvarsplaneringen och ökad förmåga att använda sig av existerande författningar på området.
- Projektets etablerade kontakterna med berörda företag kommer stärka strukturer och rutiner för att kunna samverka med företaget.
- Den etablerade samverkan med berörda företag innebär att strukturer och rutiner arbetas fram.
- I ett begränsat antal fall kommer relevanta företag involverats i totalförsvarsplaneringen.

3.3.2 Effekter på medellång och lång sikt (som de kortsiktiga effekterna leder till):

Effekter på medellång och lång sikt är det som förväntas ske som en följd av de kortsiktiga effekterna.

Exempel: ett projekt tar fram en vägledning (prestation) som bidrar till att målgrupperna får ökad kunskap på området (effekt på kort sikt). Målgruppen utvecklar nya rutiner och övar dessa (effekt på medellång sikt) vilket i sin tur innebär att det finns en långsiktig och systematisk hantering på plats (effekt på lång sikt). Det här väntas stärka samhällets beredskap (slutmål).

- SVA och RISE:s samverkan med berörda företag kommer skapa strukturer inom plastberedskapen. Det innebär ett bredare användande av samhällets samlade resurser i krisberedskapen och totalförsvaret genom att samhällsviktig verksamhet som bedrivs av privata aktörer nyttjas bättre.
- Relevanta privata aktörer vilka bedriver samhällsviktig verksamhet identifieras löpande och om möjligt involveras i totalförsvarsplaneringen.
- Insikter och kunskap om privat-offentlig samverkan kommer att spridas till fler aktörer vilket leder till samsyn och koordinerat agerande vid beredskapsplanering med näringsliv.

3.4 Hur ska projektet följas upp?

Ge förslag på minst en indikator som kan användas för att följa upp projektets prestationer som ni angett i fråga 3.3 och/eller effekter på samhällets samlade beredskap i fråga 3.4. Indikatorerna kommer vid beviljat projekt att följas upp i samband med er verksamhetsuppföljning och vid dialoger under projektiden. Typ och antal indikatorer bestämmer ni själva utifrån projektets karaktär.

Exempel på indikatorer för prestationer: antal genomförda utbildningstillfällen, övade aktörer/deltagare, antal informationsträffar, genomförda tester osv, beroende på vad projektet ska leverera.

Exempel på indikatorer för effekter: ett projekt vars prestation är att ta fram en handbok eller vägledning skulle exempelvis kunna mäta hur många som 1) *känner till vägledningen*, 2) *har läst vägledningen*, och 3) *har använt vägledningen vid en övning*.

Skriv svaret här:

Indikatorer för prestationer:

- Kontakter med företag /branschorganisation kommer följas upp och anges så att det går att mäta
- Genomförda gemensamma planeringsworkshop kommer att anges
- Bilateral/multilateral möten i företagsnätverk kommer dokumenteras
- Tecknande av överenskommelser med företag
- Genomförda utbildningar

Indikatorer för effekter:

- SVA bedömer att den egna förmågan har ökat (H)
- SVA, i annan verksamhet myndigheten har ansvar för och hos representanter för företag som verkar inom myndighetens ansvarsområde finns en ökad kunskap om de författningar som reglerar arbetet med försörjningsberedskap.
- SVA kommer utveckla strukturer som möjliggör att löpande och systematiskt arbete med att identifiera samhällsviktiga företag. Där det är nödvändigt har dessa företag involverats i totalförsvarsplaneringen.

SVA avser att MSB kan särskilt följa upp de projekt som bedrivs inom ramen för den riktade satsningen såväl under projektiden som efter projektavslut.

3.5 Plan för implementering och spridning av resultatet:

När finansiering med anslag 2:4 upphör ska projektet övergå till myndighetens ordinarie verksamhet. Här beskriver ni både hur projektets prestationer ska tas tillvara inom den egna verksamheten och hur det ska spridas till andra aktörer.

Beskriv här hur ni inom den egna myndigheten och med de företag ni involverar kommer att följa upp projektet.

MSB avser att samlat följa upp prestationerna och effekterna av de projekt som bedrivs inom ramen för den riktade satsningen såväl under projekttiden som efter projektavslut.


3.6 Vilka framtida förvaltningskostnader väntas projektet generera? Om inga, ange det och förklara.

Enligt finansieringsprinciperna ska sökande myndighet redogöra för den fortsatta finansieringen efter projektavslut. Var därför tydlig med vem/vilka som ansvarar för kostnaden samt hantering av eventuell risk om kostnaden inte kan tillgodose efter projektavslut.

Plastberedskapsprojektet förväntas generera kostnader relaterat till en funktion som ansvarar för fortsatt hantering av kontakt med näringslivet, samt kostnader som uppstår i samband med att dessa kallas in till övning och repetitionsutbildning. Kostnaden bedöms ligga på en lägre nivå än under projekttiden som utgör en uppstartsfas. I stort kommer kostnaden därmed bestå av del av en tjänst (lönkostnader) samt enstaka utgifter för resor etc. Fortsatt finansiering kommer säkras genom de särskilda medel som myndigheten disponerar för beredskapsplanering vilka bedöms minst ligga kvar på samma nivå som innevarande år.

4. PROJEKTETS GENOMFÖRANDE

I del 4 beskriver ni projektets aktiviteter och redogör för samverkande aktörer.



4.1 Omfattar projektet en egeninitierad övning eller övningsmoment?

En egen initierad övning innebär att ni planerar en övning eller övningsmoment inom ramen för det aktuella projektet. Större samverkansövningar som SAMÖ och Barents rescue ansöks om i särskild ordning och inte i denna blankett.

Nej

[Klicka här för att komma direkt till bilagan om övning.](#)

4.2 Aktivitetsplan

Detta är en preliminär plan för de aktiviteter som MSB kommer att anordna. Därutöver krävs eget arbete för att uppnå förväntade prestationer i projektet. Ange vad ni planerar att göra och när i tid ni kommer att genomföra varje aktivitet.

OBS! Om er beskrivning av en aktivitet blir längre än den mängd text som kan visas i rutan kan ni **förstora**

Tidpunkt (ungefärlig)	Aktivitet (<i>Anpassa utifrån förslag nedan. Rubrikerna "MSB bjuder in" är obligatoriska</i>)
februari 2022	MSB bjuder in: Gemensam uppstartsdag för myndigheter med verksamhet inom den riktade satsningen
våren 2022	SVA och RISE kommer i samverkan arrangera en riktad workshop om plastberedskap. Projektet kommer delas in i följande fokusområden rörande platsberedskapen och där aktiviteter inom respektive fokusområden kommer att påbörjas. Följande fokusområden initieras: (i) Material och produktion (ii) Återvinning plastprodukter (iii) Återanvändning av
höst 2022	MSB bjuder in: Samverkansaktivitet för myndigheter med verksamhet inom den riktade satsningen
höst 2022	SVA och RISE kommer i samverkan arrangera en Årsmöte 1 plastberedskap i november eller december. Aktiviteter kommer fortlöpa inom respektive fokusområde: (i) Material och produktion (ii) Återvinning plastprodukter (iii) Återanvändning av platsprodukter (iv) Material- och produktutveckling (v) standardisering och kvalitetsstyrning (vi) kommunikation. Fokus kommer vara på pipetspetsar.
vår 2022	MSB bjuder in: Samverkansaktivitet för myndigheter med verksamhet inom den riktade satsningen
vår 2022	SVA och RISE kommer i samverkan arrangera en vårmöte plastberedskap i mars/april. Aktiviteter kommer fortlöpa inom respektive fokusområde: (i) Material och produktion (ii) Återvinning plastprodukter (iii) Återanvändning av platsprodukter (iv) Material- och
höst 2022	MSB bjuder in: Samverkansaktivitet och uppsummering för myndigheter med verksamhet inom den riktade satsningen
2022-12-01	Årsmöte 2 och slutredovisning av projektet.

4.3 Vilka aktörer samverkar ni med i projektet och hur?

Ange aktörerna med vilka ni samverkar inom projektet och en kontaktperson som MSB kan ta kontakt med. Bekräfta också att berörd aktör är vidtalad. Tänk på att resultatet oftast blir bättre om målgruppen är aktivt involverad i projektet.

OBS! Om er beskrivning av en aktivitet blir längre än den mängd text som kan visas i rutan kan ni **förstora raden** genom att dra i skiljelinjen mellan radnumren till vänster **eller infoga nya rader**.

Aktör	Delaktighet, ange hur	Kontaktperson + tel.	Vidtalad?
-------	-----------------------	----------------------	-----------

RISE	Samverkan	Jennie Sohlberg	JA
Målarplast	Samverkan		NEJ
Samek Tools AB	Samverkan		NEJ
Livsmedelsverket	Arbetar tillsammans i nätverk för att dela	Mats Johansson	JA
Jordbruksverket	Arbetar tillsammans i nätverk för att dela	Catrin Molander	JA
MSB	Organisator av riktad satsning rörande samverkan med företag	Gustaf Åhman, Sofie Cederquist	JA
			(Välj i listan)
			(Välj i listan)
			(Välj i listan)
			(Välj i listan)
			(Välj i listan)
			(Välj i listan)
			(Välj i listan)

Innan ni skickar in er ansökan ska ni fylla i budgeten, se fliken "Budget" i detta dokument.

[Klicka här för att komma direkt till budgeten.](#)

Om er projektplan innehåller ett eller flera övningsmoment ska ni även fylla i fliken "Bilaga för övning".

[Klicka här för att komma direkt till bilagan om övning.](#)