

Projektplan för myndigheter

Ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2022

Skicka in ansökan senast den 30 september 2021 till anslag2-4@msb.se

Fyll i blanketten så här:

- Fyll i de ljusgrå cellerna. Skriv direkt i textfältet eller skriv först i Word och dubbelklicka på rutan för att klistra in texten.
- Om en beskrivning av en aktivitet blir längre än den mängd text som kan visas i rutan kan ni **förstora textrutan** genom att dra i skiljelinjen mellan radnumren till vänster
- För att **skapa fler rader**, högerklicka på ett radnummer i vänstermarginalen och infoga nya rader.
- Tryck på (alt+enter) för att göra en **radbrytning i ett textfält**.
- Vissa frågor har **rullistor**. För att se rullistan klicka på svarsrutan och bläddra genom att klicka på pilen till höger i rutan.
- Tänk på att inte lämna några säkerhetsskyddsklassificerade eller sekretessbelagda uppgifter i blanketten utan att göra en informationsklassning.

1. PROJEKTÖVERSIKT

1.1 Kontaktuppgifter

Kontaktperson är den som kan svara på frågor om projektansökan. **Behörig tjänsteperson** är den som intygar uppgifterna i ansökan på sökande myndighets uppdrag och skriver under ansökan (se separat blankett).

Sökande myndighet: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Postadress: 751 89 Uppsala

Kontaktpersonens namn: Rickard Knutsson
Telefonnummer till kontaktperson: 070-667 98 57
E-post till kontaktperson: rickard.knutsson@sva.se
Namn på behörig tjänsteperson: Ann Lindberg
Titel på behörig tjänsteperson: Generaldirektör
Telefonnummer till behörig: 018-674000

1.2. Projekttitel

Ge projektet ett kort namn som kan användas för att identifiera det enskilda projektet. Titeln ska inte omfatta några sekretessbelagda eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Högst 120 tecken.

Utveckling av arbetet med frivilliga försvarsorganisationer - SVA

1.3 Tidplan

Ansökan gäller kostnader som uppstår mellan den 1 januari 2022 och 31 december 2023. Besked om beviljade projekt ges tidigast i slutet av januari 2022.

Startdatum (åååå-mm-dd)	2022-01-01
Slutdatum (åååå-mm-dd)	2023-12-31
Antal kalenderår som projektet ska pågå	2

1.4 Summa sökt ersättning (visas automatiskt när ni fyllt i budgetfliken)

OBS! Högsta ersättning är 1 miljon kr per år

Sökt ersättning 2022	1 835 094 kr
Sökt ersättning 2023	1 161 414 kr
Summa ersättning hela perioden 2022-2023	2 996 508 kr

1.5 Sammanfattning av projektet

Ge en översiktlig bild av syftet med projektet, vad som ska genomföras och vad verksamheten ska uppnå.

SVA har under pandemin har på grund av materialbrist påbörjat arbete med att kunna sanera och återanvända skyddsutrustning, visir och annat laboriematerial där syftet är att kunna ha det på lokal nivå. Flera olika faktorer samverkar till detta, som internationell plastbrist, störningar i logistikkedjor och ökad efterfrågan då produkten bland annat används till analys av covid-19. Ett exempel är pipettspetsar (en engångsartikel) som måste hålla en hög grad av renhet för att ett test ska vara säkert.

I Finland har Försvarsmaktens forskningsinstitut (FDRA) genomfört ett krisprojekt för att utveckla en rengöringsmetod för rengöring av pipettspetsar som används i vården, relaterat till landets beredskapssäkerhet under pandemin. Förutom FDRA deltar andra myndigheter, universitet och forskningsinstitut i projektet. Under testningen konstrueras en modell för hur kemisk rengöring i laboratoriet skulle kunna implementeras i större skala. Se pressmeddelande från PIDE-projektet: <https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/243a588a-ae20-4b47-8917-8bafd282d8c8>

SVA för en dialog med den FDRA sedan i somras, via finska och svenska departement, i syfte att få till stånd ett avtal med möjlighet till samverkan och informationsutbyte. SVA önskar ta del av FDRA:s resultat, och testa dessa inom den egna verksamheten. Utprövning sker i samverkan med det svenska hemvärnets CBRNE-kompani och andra relevanta frivilliga försvarsorganisationer som Riksförbundet Sveriges lottakårer, Bilkåren samt Frivilliga radioorganisationen som stöd för testning i fältmässiga förhållanden. Projektet kommer fokus på att genomföra samband och sanering på lokal nivå i Tornedalen (svensk/finska-gränsen) samt i steg två mot norska gränsen i Storums kommun.

1.6 Inom vilket område ska projektet bidra till stärkt förmåga?

Annat (lämna kommentar)

Ev. kommentar:

Samverkan med FFO:er på lokal nivå för samband och sanering. Projektets resultat ska kunna användas inom alla sektorer.

1.7 Vilket behov ligger till grund för projektet?

Regeringen anser att det frivilliga engagemanget är viktigt för den samlade förmågan i totalförsvaret. De frivilliga försvarsorganisationerna har en särskild roll inom totalförsvaret och är en viktig del av personalförsörjningen i det civila försvaret. MSB ser tillgången till rätt kompetens som avgörande för det civila försvarets möjlighet att fullgöra sina uppgifter och bedömer att behovet av personalförstärkning kommer att öka kraftigt. Utöver de nya roller och områden Försvarsberedningen pekar ut för de frivilliga försvarsorganisationerna inom det civila försvaret, ser MSB ytterligare områden att utveckla. Exempel på sådana områden är skyddsvakter, skydd och omsorg av barn och unga samt kulturarv. En ändamålsenlig och välfungerande utveckling av frivilliga förstärkningsresurser utifrån behoven hos offentliga aktörer inom civilt försvar förutsätter tidig dialog, långsiktiga partnerskap och ett utvecklat frivilligperspektiv i beredningsplaneringen. För att möjliggöra detta stödjer MSB myndigheterna genom en riktad finansiell satsning på frivilligsamverkan inom ramen för anslag 2:4 för perioden 2022-2023. Denna förberedda projektansökan är ett sätt att underlätta och stimulera att fler myndigheter tar utvecklingskliv på området.

Samverkan och ledning

1.7.1 Beskriv det behov som ligger till grund för projektet (fills endast i om Projektet inte kopplar till inri

Enligt anslagets finansieringsprinciper ska projektet bygga på en behovsanalys. Förklara hur det aktuella projektet bidrar till att åtgärda det behov ni ser av den här insatsen.

1.7.2 Var finns behovet dokumenterat? (fylls endast i om Projektet inte kopplar till inriktningen)

Skriv så detaljerat som möjligt, exempelvis ange dokumentnamn, diarienummer, år och sidhänvisning.

2. PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Utgångspunkten för att söka anslagsmedel är Inriktning för projektmedel till myndigheter 2022-2023 – Anslag 2:4 Krisberedskap (MSB 2021-06286). Inom området samverkan med frivilliga försvarsorganisationer vill MSB särskilt se att mer utvecklingsarbete kommer igång och på ett enhetligt sätt. Därför är detta en riktad satsning 2022-2023 och MSB erbjuder denna delvis färdigformulerade projektansökan. MSB har formulerat mål i olika steg som sedan operationaliseras av respektive myndighet för att passa in i myndighetens arbete, ambition och i förhållande till hur långt man har kommit inom området.

MSB ser att ett sådant arbete delvis är eget ansvar, särskilt om det görs för den egna organisationen. Beroende på slutligt utformat projektupplägg, kan MSB finansiera hela eller delar av insatsen. Huvudsyftet är att initiera arbetet med att involvera frivilliga försvarsorganisationer i totalförsvarsplaneringen, alternativt komplettera och bredda det arbete som myndigheten redan bedriver.

MSB kommer att erbjuda nätverksträffar för projektledare, som syftar till att alla som bedriver liknande projekt träffas och delar erfarenheter.

2.1 Motivera varför projektet ska finansieras med anslag 2:4 och inte i ordinarie verksamhet

Enligt **ansvarsprincipen** har en aktör med ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden även ansvaret i en kris. I linje med detta ska åtgärder för att upprätthålla en tillräcklig förmåga vid allvarliga händelser och kriser finansieras inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet. Myndigheten måste därför motivera varför det sökta projektet ska finansieras med 2:4-medel och inte med ordinarie medel. Se Finansieringsprinciper MSB 2019-09098.

Motivering:

Projektet ska identifiera myndighetens behov av stöd från frivilliga försvarsorganisationer i beredskapsplanering, identifiera och vidta åtgärder för att möta behoven, med målet att ha avtal med frivilliga som snabbt kan nyttjas vid insats. Detta innebär en större initial arbetsinsats för att planera arbetet, hitta dess former och integrera de frivilliga. Integreringen av utbildade och övade frivilliga i utvecklingen av det civila försvaret är fortfarande i en utvecklingsfas. Det gäller såväl kunskap om hur de frivilliga försvarsorganisationernas förmågor kan möta beredskapsbehov som metoder att utveckla samverkan och rutiner för att nyttja frivilliga. Projektet avser utöver kapacitetsuppbyggnad även dokumentera och utvärdera de erfarenheter som görs för att kunna dela med sig till MSB och andra för att stärka samhället samlade beredskap.

Staten har på senare år kraftigt förstärkt finansieringen av utbildningsuppdrag till de frivilliga försvarsorganisationerna. En ändamålsenlig inriktning av dessa förstärkningar förutsätter att offentliga aktörer tydliggör sina behov av förstärkningsresurser och etablerar samarbeten/partnerskap med organisationerna.

MSB utgår ifrån att projekt för frivilligutveckling 2022-2023 genomförs hos flera myndigheter, och avser erbjuda nätverk eller motsvarande för att stödja utvecklingen och möjliggöra erfarenhetsutbyte med andra aktörer.

2.2 Vilka aktörer är målgrupp/er för projektet?

Med målgrupp avses en aktör vars förmåga kommer att stärkas av projektets genomförande.

- | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kommuner | <input type="checkbox"/> Länsstyrelser | <input checked="" type="checkbox"/> Centrala myndigheter | <input type="checkbox"/> Allmänheten |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regioner | <input type="checkbox"/> Näringsliv | <input checked="" type="checkbox"/> Frivilligorganisationer | |

Rege...
 ...
 ...
 Annan

2.6 Finns det pågående eller kommande projekt/regeringsuppdrag/utredningar som projektet behöver ta hänsyn till?


SVA ska enligt regleringsbrevet 2021 samverka med Finland, inget tyder på att denna styrsignal kommer att förändras. Delar av rengöringsmetoden har demonstrerats inom SVA:s totalförsvarsövning Skidbladner 2021.

2.7 Finns det avgörande framgångsfaktorer eller risker som behöver hanteras för att projektet ska kunna genomföras?

En avgörande framgångsfaktor är en redan påbörjad dialog med Finland, där SVA hoppas få ta del av landets kunskap. Projektet förutsätter även testning och samband i fält i samverkan med frivilligorganisationer. SVA söker ett 2:4-projekt med privat-offentlig samverkan där försörjningsberedskap och plastberedskap. Dessa två projekt har synergier då det handlar om att utveckla samverkan med FFO:er detta projekt samt privat-offentlig samverkan i det andra. Att kunna utveckla och nå ut till lokal nivå baserat på metoder som utvecklats i Finland skapas starka samverkanstrukturer

3. PROJEKTETS RESULTAT

Del 3 använder begrepp och uttryck från **verksamhetslogik**. Verksamhetslogik är ett systematiskt sätt att beskriva verksamhetens förutsättningar, genomförande och väntade effekter (ESV 2016:31). **Resurser** är det som behövs för att genomföra projektet, ni redovisar de resurser ni söker ersättning för på fliken Budget. **Aktiviteter** är den verksamhet som bedrivs inom ramen för det aktuella projektet, de kommer ni att beskriva i del 4 i ansökan. I den här delen redogör ni för projektets **prestationer**, det vill säga de leveranser som projektet ska prestera, och projektets väntade **effekter på kort och längre sikt** för att visa på hur projektet bidrar till att stärka samhällets beredskap som utgör **slutmålet**. Prestationerna och effekterna utgör projektets resultat. Se även fliken "**Exempel verksamhetslogik**" i denna fil.



På ESV:s webbsida finns en vägledning och en webbutbildning i verksamhetslogik (länk nedan) och ovan en översiktlig figur över hur de olika delarna hänger ihop. Använd gärna "Sorteringstabellen" i vägledningen (tabell 4.1) som stöd för att visualisera er verksamhetslogik..

[Länk till Verksamhetslogik - Ekonomistyrningsverket \(esv.se\) och vägledningen \(2016:31\)](#)
[Webbutbildningar - Ekonomistyrningsverket \(esv.se\)](#)

3.1 Beskriv nuläget

Sätt projektets behov i en kontext genom att beskriva **hur** situationen ser ut idag.

Under pandemin har det uppstått en internationell brist på skyddsutrustning och laboratoriematerial. Flera olika faktorer samverkar till detta, som internationell plastbrist, störningar i logistikkedjor och ökad efterfrågan då produkten bland annat används till analys av covid-19. Pipettspetsar är en engångsartikel, som måste hålla en hög grad av renhet för att ett test ska vara säkert. Det finns i dagsläget ingen tillverkning av pipettspetsar i Sverige.

SVA arbetar systematiskt med information och samband, och önskar samverka närmare med frivilligorganisationer.

3.2 Beskriv projektets prestationer: vad förväntas projektet leverera?

Prestationer är det som lämnar projektet; de uppkommer som en direkt följd eller i nära anslutning till att en aktivitet genomförs. En prestation kan vara en tjänst eller en vara, exempelvis en genomförd övning, mätning, utbildning eller framtagen rapport, vägledning, metod, modell, kartläggning osv.

Exempel: i ett projekt som ska ta fram en vägledning planeras för referensgruppsmöten, kunskapsinbämning, att skriva vägledningen och

framtagande av utbildning i vägledningen (aktiviteter). Vid projektets slut ska det finnas en publicerad vägledning och man har hållit ett antal utbildningar i vägledningen (prestationer).

Skriv svaret här:

• **Kunskapsuppbyggnad**

Ökad kunskap om sanering och återanvändning av engångsartiklar för laboratorieverksamhet och personlig skyddsutrustning för alla medverkande aktörer

• **Behovsanalys**

Under pandemin har det uppstått en internationell brist på pipettspetsar. Pipettspetsar är en engångsartikel, som måste hålla en hög grad av renhet för att ett test ska vara säkert. Det finns i dagsläget ingen tillverkning av pipettspetsar i Sverige.

• **Utbildningsbehov**

Ökad kunskap inom området, testning och gemensamma workshops.

• **Samverkan med andra myndigheter i arbetet med frivilliga försvarsorganisationer**

Workshops tillsammans med FFOer.

Projektet syftar till att testa den av Finland framtagna metoden för rengöring av pipettspetsar i samverkan med det svenska hemvärnets CBRNE-pluton, samt att sprida metod och resultat till övriga myndigheter med laborativ verksamhet.

3.3 Vilka effekter på beredskap förväntas projektet leda till?

Enligt finansieringsprinciperna ska projekten ha **påvisbara effekter på samhällets samlade krisberedskap eller den samlade förmågan att hantera kriser och dess konsekvenser**. Detta är det slutmål som projektet siktar mot. En effekt är den förändring som sker i samhället som en följd först av prestationer (effekt på kort sikt) och därefter som en följd på de tidigare effekterna (effekt på medellång och lång sikt).

Utgå från det behov ni valt i fråga 1.7, det nuläge ni beskrivit i 3.1 och de prestationer ni angett i fråga 3.2 och koppla dem till ovan nämnda mål när ni besvarar den här frågan.

3.3.1 Effekter på kort sikt (som prestationerna leder till):

Effekter på kort sikt förväntas ske som en följd av prestationerna.

Exempel: den kortsiktiga effekten av ett projekt som tagit fram en vägledning (prestation) vara att målgrupperna för vägledningen och de som deltagit i referensgrupper har fått ökad kunskap på området.

- Ökad kunskap om frivilliga försvarsorganisationer förstärkningsresurser inom den egna verksamheten
- Samverkan har etablerats och/eller stärkts med berörda frivilliga försvarsorganisationer
- Den egna verksamhetens behov av frivilliga förstärkningsresurser har beskrivits/preciserats
- De första avtalen finns på plats
- Strukturer och rutiner för att kunna nyttja utbildade frivilliga inom ramen för myndighetens personalförsörjning på beredskapsområdet finns på plats.

På kort sikt syftar projektet till att testa den metod för rengöring av pipettspetsar som PIDE-projektet i Finland tagit fram, samt att sprida resultat till svenska laboratoriemyndigheter och det svenska hemvärdet.

3.3.2 Effekter på medellång och lång sikt (som de kortsiktiga effekterna leder till):

Effekter på medellång och lång sikt är det som förväntas ske som en följd av de kortsiktiga effekterna.

Exempel: ett projekt tar fram en vägledning (prestation) som bidrar till att målgrupperna får ökad kunskap på området (effekt på kort sikt). Målgruppen utvecklar nya rutiner och övar dessa (effekt på medellång sikt) vilket i sin tur innebär att det finns en långsiktig och systematisk hantering på plats (effekt på lång sikt). Det här väntas stärka samhällets beredskap (slutmål).

-Myndigheten kan snabbt nyttja utbildad, avtalad och krigsplacerad frivillig förstärkningspersonal för nödvändiga uppgifter inom totalförsvaret.

-Myndigheten har också sett över vilka av dessa som kan nyttjas inom ramen för krisberedskapen, och vidtagit åtgärder för detta.

Genom att systematiskt vidareutveckla frivilligarbetet och tillvarata metodutveckling skapas också förutsättningar för en effektiv och sammanhängande planering, som är prövad i verkligheten. Det skapar långsiktiga förutsättningar för samverkan och förutsägbarhet inte minst för de frivilliga försvarsorganisationerna.

Den samverkan som etableras kommer att kunna bestå på lång sikt och därmed ytterligare stärka beredskapsarbetet genom att kontinuerligt utveckla arbetet med personalplanering i allmänhet och resurser från frivilliga försvarsorganisationer i synnerhet.

På meddellång och lång sikt kan projektet bidra till en ökad beredskapsförmåga avseende engångsartiklar för laboratorieanalys i plast, med möjlighet till återanvändning.

3.4 Hur ska projektet följas upp?

Ge förslag på minst en indikator som kan användas för att följa upp projektets prestationer som ni angett i fråga 3.3 och/eller effekter på samhällets samlade beredskap i fråga 3.4. Indikatorerna kommer vid beviljat projekt att följas upp i samband med er verksamhetsuppföljning och vid dialoger under projekttiden. Typ och antal indikatorer bestämmer ni själva utifrån projektets karaktär.

Exempel på indikatorer för prestationer: antal genomförda utbildningstillfällen, övade aktörer/deltagare, antal informationsträffar, genomförda tester osv, beroende på vad projektet ska leverera.

Exempel på indikatorer för effekter: ett projekt vars prestation är att ta fram en handbok eller vägledning skulle exempelvis kunna mäta hur många som *1) känner till vägledningen*, *2) har läst vägledningen*, och *3) har använt vägledningen vid en övning*.

Skriv svaret här:

Indikatorer för prestationer:

- PIDE-projektets analysmetod är testad av SVA.
- Relevanta FFOer är inbjudna till projektets två workshops.
- Två genomförda gemensamma workshops.
- PIDE-projektets resultat är förmedlade till övriga svenska myndigheter med behov av beredskap för pipettspetsar, genom det nätverk för erfarenhetsutbyte mellan labmyndigheter som SVA har startat och lett sedan brist på laboratoriemateriel uppstod under pandemin.

Indikatorer för effekter:

- Myndigheten bedömer att den egna förmågan inom krisberedskapen och civilt försvar har ökat.
- Genomförda utbildningar och övningar

3.5 Plan för implementering och spridning av resultatet:

När finansiering med anslag 2:4 upphör ska projektet övergå till myndighetens ordinarie verksamhet. Här beskriver ni både hur projektets prestationer ska tas tillvara inom den egna verksamheten och hur det ska spridas till andra aktörer.

MSB avser att samlat följa upp prestationerna och effekterna av de projekt som bedrivs inom ramen för den riktade satsningen såväl under projekttiden som efter projektavslut. SVA kan verka som en svensk ambassadör för PIDE-projektets resultat inom plastberedskap.

3.6 Vilka framtida förvaltningskostnader väntas projektet generera? Om inga, ange det och förklara.


Enligt finansieringsprinciperna ska sökande myndighet **redogöra för den fortsatta finansieringen efter projektavslut**. Var därför tydlig med vem/vilka som ansvarar för kostnaden samt hantering av eventuell risk om kostnaden inte kan tillgodoses efter projektavslut.

SVA och deras samverkanspartners ansvarar för eventuella uppkomna förvaltningskostnader efter projektavslut.



4. PROJEKTETS GENOMFÖRANDE

I del 4 beskriver ni projektets aktiviteter och redogör för samverkande aktörer.



4.1 Omfattar projektet en egeninitierad övning eller övningsmoment?

En egeninitierad övning innebär att ni planerar en övning eller övningsmoment inom ramen för det aktuella projektet, och då ska ni även fylla i bilagan om övning.

Nej

[Klicka här för att komma direkt till bilagan om övning.](#)

4.2 Aktivitetsplan

Ange i stora drag de aktiviteter som krävs för att uppnå förväntade prestationer i projektet och när i tid som ni planerar att genomföra varje aktivitet.

OBS! Om er beskrivning av en aktivitet blir längre än den mängd text som kan visas i rutan kan ni **förstora raden** genom att dra i skiljelinjen mellan radnumren till vänster **eller infoga nya rader**.

Tidpunkt (ungefärlig)	Aktiviteter (Anpassa utifrån förslag nedan. Rubrikerna "MSB bjuder in" är obligatoriska)
februari 2022	MSB bjuder in: Gemensam uppstartsdag för myndigheter med verksamhet inom den riktade satsningen
VT 2022	Behov - intern analys görs för att i grova drag identifiera vilka behov av avtal som finns med FFOer.
VT 2022	Uppstartsmöte, resa till Finland. Förberedelser för testning vid SVA.
höst 2022	MSB bjuder in: Samverkansaktivitet för myndigheter med verksamhet inom den riktade satsningen
HT 2022	Behov - tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer förfina myndighetens behovsbild.
HT 2022	Testning av PIDE-projektets metod i Pajala tillsammans med hemvärnet. De finska kontakterna bjuds in. Resultat delges labmyndigheter i nätverket.
VT 2023	Kunskapskommunikation inom Sverige, till labmyndigheter och SKR.
vår 2023	MSB bjuder in: Samverkansaktivitet för myndigheter med verksamhet inom den riktade satsningen
	Genomförande - Detaljplanera i planering/kravställning och om nödvändigt delta i genomförande av utbildningsaktiviteter.
VT 2023	Testning av PIDE-projektets metod tillsammans med Hemvärnet i fältmässiga förhållanden i Hemavan. De finska kontakterna bjuds in. Resultat delges labmyndigheter i nätverket.
HT 2023	Kunskapskommunikation inom Sverige, till labmyndigheter och SKR.

	Vidmakthållande(förvaltande av projektets resultat) - Myndigheten tar fram en plan för hur man avser fortsätta arbeta tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer
	Avsluta - Utvärdera tillsammans med frivilliga försvarsorganisationerna och dokumentera.
höst 2023	MSB bjuder in: Samverkansaktivitet och uppsummering för myndigheter med verksamhet inom den riktade satsningen

4.3 Vilka aktörer samverkar ni med i projektet och hur?

Ange aktörerna med vilka ni samverkar inom projektet och en kontaktperson som MSB kan ta kontakt med. Bekräfta också att berörd aktör är vidtalad. Tänk på att resultatet oftast blir bättre om målgruppen är aktivt involverad i projektet.

OBS! Om er beskrivning av en aktivitet blir längre än den mängd text som kan visas i rutan kan ni **förstora raden** genom att dra i skiljelinjen mellan radnumren till vänster **eller infoga nya rader**.

Aktör	Delaktighet, ange hur	Kontaktperson + tel.	Vidtalad?
Frivilliga försvarsorganisationer	Bistår inledningsvis genom att förklara sina förmågor, därefter som utförare av delar av projektet.		(Välj i listan)
Labmyndigheterna i nätverket: Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, FOI, FoHM, Polisen (NFC), Rättsmedicinalverket, Tullverket, Jordbruksverket, MSB	Arbetar tillsammans i nätverk för att dela erfarenheter och söka praktiska synergier. Bollplank, och vidareförmedling av resultat inom sina respektive nätverk samt till SKR	Mats Johansson, Livsmedelsverket Catrin Molander, Jordbruksverket	JA
MSB	Organisatör av riktad satsning rörande samverkan med frivilliga försvarsorganisationer	Gustaf Åhman, Sofie Cederquist	JA
FDRA	Leder projekt PIDE i Finland, förmedlar metoden till SVA		JA
Försvarsmakten, Hemvärnets CBRNE-pluton			JA
Lottakåren	Samverkar med SVA med att testa staben och metoden i fältmässiga förhållanden		NEJ
Svenska bilkåren	Samverkar med SVA med att testa staben och metoden i fältmässiga förhållanden		NEJ
Frivilliga radioorganisationen	Samverkar med SVA med att testa staben och metoden i fältmässiga förhållanden		NEJ
Länsstyrelsen i	regional/lokal kännedom		NEJ
Storumans kommun	Glesbygdsmedicinskt centrum		NEJ

Innan ni skickar in er ansökan ska ni fylla i budgeten, se fliken "Budget" i detta dokument.

[Klicka här för att komma direkt till budgeten.](#)

Om er projektplan innehåller ett eller flera övningsmoment ska ni även fylla i fliken "Bilaga för övning".

[Klicka här för att komma direkt till bilagan om övning.](#)